

**Proyecto de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de Adolescentes en la República Dominicana (Fase III)**

**Cronograma Preliminar del proyecto 2021**

Tareas Principales		T 2021				T 2022				T 2023
		1	2	3	4	1	2	3	4	1
Construcción	Selección de Compañía de Diseño	█								
	Diseño	█								
	Selección de Compañía Constructora	█								
	Construcción	█	█	█	█					
	Provisión de Equipos	█	█	█	█					
	Envío de Expertos	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	Adquisición de Vehículos, Exoneración de Impuestos	█								
	Planificación y producción de exposiciones	█								
	Desarrollo y Distribución del Currículo Estándar	█								
	Desarrollo de capacidades de los interesados	█	█	█	█	█	█	█		
	Proporcionar actividades de Educación y Apoyo de Jóvenes Multiplicadores	█	█	█	█	█	█	█		
	Monitoreo y evaluación			█	█			█	█	█
	Actividades de abogacía de mejores prácticas	█	█			█	█			
	Soporte para la gestión de 2 centros	█	█	█	█	█	█	█	█	█

*Handwritten signature*



*Handwritten initials*