

Proyecto de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de Adolescentes en la República Dominicana (Fase III)

Cronograma Preliminar del proyecto 2022

Tareas Principales		2022			
		Trimestre			
		1	2	3	4
	Acuerdo de R/D				
Construcción	Selección de Compañía de Diseño				
	Diseño				
	Selección de Compañía Constructora				
	Construcción				
	Provisión de Equipos				
	Envío de Expertos				
	Adquisición de Vehículos, Exoneración de Impuestos				
	Planificación y producción de exposiciones				
	Aparato				
	Desarrollo y Distribución del Currículo Estándar				
	Desarrollo de capacidades de los interesados				
	Proporcionar actividades de Educación y Apoyo de Jóvenes Multiplicadores				
	Monitoreo y evaluación				
	Actividades de abogacía de mejores prácticas				
	Soporte para la gestión de 2 centros				

